

**ການໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນເພີ່ມເຕີມ ຈາກ
ທະນາຄານໂລກ ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອການສຶກສາໄລຍະສາມ
ໂຄງການຮຽນຮູ້ ແລະ ຄວາມເທົ່າທຽມ
(GPEIII:LEAP)**

**ນຳສະເໜີໂດຍ: ທ່ານ ອະນຸແພງ ແກ້ວວິງສາ
ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ, ຫົວໜ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ GPEIII:LEAP
ຄັ້ງວັນທີ 24 ກັນຍາ 2024**

ເນື້ອໃນ

1. ຄວາມເປັນມາ:
2. ຈຸດປະສົງຫຼັກ:
3. ຂົງເຂດ ແລະ ເປົ້າໝາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:
4. ກິດຈະກຳທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ ແລະ ງົບປະມານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:
5. ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ:

1. ຄວາມເປັນມາ

ພາຍຫຼັງທີ່ໂຄງການ GPEIII:LEAP ໄດ້ປັບປຸງຄືນໃໝ່, ທີມງານທະນາຄານໂລກ ກໍໄດ້ເຂົ້າພົບ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຄະນະນຳກະຊວງໄດ້ຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ເຊິ່ງເຫັນວ່າໂຄງການໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍດ້ານ ແລະ ມີຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີ ແຕ່ຍັງມີບາງຂອບເຂດວຽກງານທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕື່ມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ.

ໃນວັນທີ 30 ສິງຫາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ, ກົມແຜນການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກໍໄດ້ຮັບໜັງສື ກ່ຽວກັບການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທຶນເພີ່ມເຕີມຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ ຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ GPEIII:LEAP ຮອດປີ 2029 ແລະ ນຳສະເໜີຄວາມເປັນໄປໄດ້ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນກິດຈະກຳທີ່ເປັນບຸລິມະສິດຂອງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຊິ່ງລວມງົບປະມານທີ່ເພີ່ມເຕີມທັງໝົດ 15,990,000 ໂດລາສະຫະລັດ.

2. ຈຸດປະສົງຫຼັກ

- ເພື່ອສືບຕໍ່ ແລະ ຂະຫຍາຍກິດຈະກຳ ແລະ ຈັດສັນງົບປະມານເພີ່ມ ເຕີມເຂົ້າໃນອົງປະກອບທີ 1 ຂອງໂຄງການ: ການກະກຽມ ແລະ ຊຸກຍູ້ຜູ້ຮຽນ;
- ເພື່ອສືບຕໍ່ ແລະ ຂະຫຍາຍກິດຈະກຳ ແລະ ຈັດສັນງົບປະມານເພີ່ມ ເຕີມເຂົ້າໃນອົງປະກອບທີ 3 ຂອງໂຄງການ: ການບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ທີ່ມີປະສິດທິຜົນ;
- ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາກິດຈະກຳອື່ນໆທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ ຄວາມຕ້ອງການຈຳເປັນອັນຮີບດ່ວນ ພາຍງົບປະມານເພີ່ມເຕີມ ຈາກ ທະນາຄານໂລກ.

3. ຂົງເຂດ ແລະ ເປົ້າໝາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

- 40 ເມືອງບູລິມະສິດ (ເມືອງທີ່ທຸກຍາກ) ຂອງລັດຖະບານ.
- ການເພີ່ມທຶນນີ້ຄາດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ມີຈຳນວນເດັກນ້ອຍ/ຄົວເຮືອນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນດ້ານການສຶກສາໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຂຶ້ນ.

4. **ກິດຈະກຳທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ ແລະ ງົບປະມານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:**

ອົງປະກອບ 1: CCDG Shelters

- **ທາງເລືອກທີ 1:** ປັບປຸງຫ້ອງຮຽນທີ່ມີຢູ່ຈຳນວນ 245 ຫ້ອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫ້ອງຮຽນເຫຼົ່ານັ້ນມີຄວາມປອດໄພ, ມີພື້ນທີ່ໃນການຮຽນຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ອື່ນໆ (ປັບປຸງບາງບ້ານໂດຍສະເພາະຫ້ອງຮຽນໃນບ້ານທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ມີຄຸນນະພາບຕໍ່າ)
 - (ເພີ່ມທຶນ 50% ຂອງແຕ່ລະຫຼັງ - \$2.500)
- **ທາງເລືອກທີ 2:** ຂະຫຍາຍຫ້ອງຮຽນເພີ່ມຈາກ 245 ຫ້ອງ ເປັນ 345 ຫ້ອງ. ຈຳນວນຫ້ອງຮຽນທີ່ເພີ່ມນີ້ ຈະໃຫ້ມີຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີເດັກອາຍຸລະຫວ່າງ 3-4 ປີ ເຂົ້າຮຽນພຽງພໍ (ຖານຂໍ້ມູນນີ້ຈະໃຫ້ສະແດງຢູ່ໃນລະບົບ EMIS).
 - ເພີ່ມຫ້ອງຮຽນ CCDG ຈຳນວນ 100 ຫຼັງ ມີມູນຄ່າ US\$7.500 ຕໍ່ຫຼັງ, ລວມທັງໝົດ= 0.75 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ອົງປະກອບຍ່ອຍ 1.1: CCDG (ຜູ້ດູແລເດັກ)

- **ທາງເລືອກທີ 1:** ສືບຕໍ່ໃຫ້ເງິນອຸດໜູນຜູ້ດູແລເດັກເພີ່ມຕື່ມໃນ 2 ສົກຮຽນ (27/28 & 28/29)
 - US\$0.3mil/ປີ – ລວມທັງໝົດ US\$0.6mil
- **ທາງເລືອກທີ 2:** ໃຫ້ເງິນອຸດໜູນຜູ້ດູແລເດັກໃໝ່ທີ່ສອນຫ້ອງຮຽນໃນ ມື້ທີ່ສ້າງສໍາເລັດ (ສະເລ່ຍ 4 ສົກຮຽນ ທີ່ຈະໄດ້ສະໜອງເງິນອຸດໜູນ ໃຫ້ຜູ້ດູແລເດັກຈໍານວນ 200 ຄົນ– ຫ້ອງຮຽນໜຶ່ງມີຜູ້ດູແລເດັກ 2 ຄົນ)
 - ຈໍານວນ US\$600/ຄົນ/ປີ.
 - US\$0.12mil ຕໍ່ປີ. ລວມທັງໝົດ US\$0.48mil

ອົງປະກອບຍ່ອຍ 1.1: CCDG (ເງິນບໍລິຫານ)

- **ທາງເລືອກທີ 1:** ມູນຄ່າບໍລິຫານສໍາລັບ 2 ສົກຮຽນເພີ່ມ (27/28 & 28/29)
 - US\$0.055mil/ປີ – ລວມທັງໝົດ US\$0.11mil
- **ທາງເລືອກທີ 2:** ມູນຄ່າບໍລິຫານນັບຈາກມື້ທີ່ຫ້ອງຮຽນໄດ້ສ້າງສໍາເລັດ (ສະເລ່ຍ 4 ສົກຮຽນໃນຈໍານວນຫ້ອງຮຽນ CCDG 100 ແຫ່ງ) – ມູນຄ່າຕໍ່ຫ້ອງ US\$225/ປີ.
 - US\$0.023/ປີ – ລວມທັງໝົດແມ່ນ US\$0.090mil

ອົງປະກອບຍ່ອຍ 1.1: ການຕິດຕາມ ແລະ ການຝຶກ ອົບຮົມເຂັ້ມ

- **ທາງເລືອກທີ 1:** ເພີ່ມການຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມອອກໄປຕື່ມ 2 ປີ ສໍາລັບ ຫ້ອງຮຽນ CCDG ຈໍານວນ 245 ຫ້ອງ (ມີຜູ້ດູແລເດັກ 490 ຄົນ) ມູນຄ່າການຝຶກອົບຮົມ US\$0.25mil/ຕໍ່ປີ. ເພີ່ມການລົງຕິດຕາມຕື່ມເປັນ 2 ສິກຮຽນ ມີມູນຄ່າ US\$0.1mil/ປີ
 - ລວມທັງໝົດແມ່ນ $US\$0.5mil + US\$0.2mil = US0.7mil$ (ສໍາລັບສອງສິກຮຽນ)
- **ທາງເລືອກທີ 2:** ຂະຫຍາຍຫ້ອງຮຽນເພີ່ມ 100 ຫ້ອງ (ມີຜູ້ດູແລເດັກ 200 ຄົນ) ສໍາລັບ 4 ສິກຮຽນ.
 - ລວມມູນຄ່າທັງໝົດແມ່ນ US\$0.7mil

ອົງປະກອບຍ່ອຍ 1.1: ອຸປະກອນເຄື່ອງຫຼິ້ນກາງແຈ້ງ ແລະ ເຄື່ອງຫຼິ້ນສິ່ງເສີມທັກສະການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກ:

1) ອຸປະກອນເຄື່ອງຫຼິ້ນກາງແຈ້ງ:

- **ທາງເລືອກທີ 1:** ມີອຸປະກອນໃຫ້ຫ້ອງຮຽນ CCDG 100 ແຫ່ງ
 - @ຕໍ່ຫ້ອງຮຽນ US\$1,600) ລວມທັງໝົດແມ່ US\$1.6Kx100=US\$0.16m

2) ອຸປະກອນເຄື່ອງຫຼິ້ນສິ່ງເສີມທັກສະການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກ:

- **ທາງເລືອກທີ 1:** ສະໜອງເຄື່ອງຫຼິ້ນໃຫ້ຫ້ອງຮຽນ CCDG 100 ແຫ່ງ
 - @ ຕໍ່ຫ້ອງຮຽນ US\$1,000) ລວມທັງໝົດແມ່ US\$1Kx100=US\$0.1m
- **ທາງເລືອກທີ 2:** ສະໜອງຫໍສະໝຸດເຄື່ອງຫຼິ້ນໃຫ້ຫ້ອງຮຽນ CCDG ທີ່ມີທັງໝົດ 245 ແຫ່ງ
 - ລວມທັງໝົດແມ່ນ US\$1Kx245=US\$245K

ອົງປະກອບຍ່ອຍ 1.2: ການສອນຫ້ອງຄວບອາຍຸ (MAT)

- **ທາງເລືອກທີ 1: ຈຳນວນໂຮງຮຽນຍັງຄືເກົ່າ (262) ແຕ່ຂະຫຍາຍເວລາອອກໄປຕື່ມ 2 ປີ**
 - (ຈຳນວນງົບປະມານຕໍ່ໂຮງຮຽນຕໍ່ປີແມ່ນ US\$1,400) ລວມທັງໝົດ $262 \times 1400 \times 2 = \text{US}\0.73mil
- **ທາງເລືອກທີ 2: ເພີ່ມຈຳນວນບ້ານໃໝ່ຈຳນວນ 132 ບ້ານຢູ່ໃນ 40 ເມືອງ**
 - (ຈຳນວນງົບປະມານຕໍ່ໂຮງຮຽນຕໍ່ປີແມ່ນ US\$1,400) ລວມທັງໝົດ $132 \times 1400 \times 2 = \text{US}\0.37mil

ອົງປະກອບຍ່ອຍ 1.2: ການກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານການອ່ານ (RRP)

- **ທາງເລືອກທີ 1:** ກິດຈະກຳການອ່ານຢູ່ເຮືອນ (ຊື້ປຶ້ມ 8 ຫົວຕໍ່ນັກຮຽນໜຶ່ງຄົນ). ປຶ້ມຫົວໜຶ່ງແມ່ນ US\$0.5. ໃນປະຈຸບັນໂຄງການນີ້ມີຈຳນວນ 799 ຫ້ອງອ່ານ.
 - ວາງແຜນທີ່ຈະແຈກຢາຍປຶ້ມໃຫ້ເດັກເອົາປຶ້ມເມື່ອອ່ານຢູ່ເຮືອນ. ມີເດັກ 16,000 ຄົນ x 8 ຫົວ x US\$0.5=US\$0.064mil ຕໍ່ປີ. ລວມທັງໝົດ 4 ປີ: US\$0.256m
- **ທາງເລືອກທີ 2:** ຕ້ອງຈັດໃຫ້ມີການຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມສຳລັບສຶກຮຽນ 27/28 ແລະ 28/29.
 - US\$0.5mil x 2 ປີ= US\$1mil

ອົງປະກອບຍ່ອຍ 1.6: ສົ່ງເສີມອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ (NSMP)

- **ທາງເລືອກທີ 1:** ຂະຫຍາຍເວລາອອກໄປຕື່ມ 2 ສິກຮຽນ (26/27 ແລະ 27/28) (ຫ້ອງກຽມ ແລະ ປະຖົມ ຈຳນວນ 578; ໃນ 13 ເມືອງ ແລະ 6 ແຂວງ) :US\$1.7mil
- **ທາງເລືອກທີ 2:** ເພີ່ມເມືອງໃນ 6 ແຂວງ (ເພີ່ມຈຳນວນໂຮງຮຽນເປັນ 2 ເທົ່າ) :US\$1.7mil
- **ທາງເລືອກທີ 3:** ເພີ່ມເງິນໃຫ້ວຽກງານອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ 30%-50% ຈາກງົບປະມານທີ່ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ/ລັດຖະບານຈ່າຍຄ່າອາຫານທ່ຽງຕໍ່ຄົນ.
 - (US\$3.4mil x 30% = US\$1.1mil)
- **ທາງເລືອກທີ 4:** ພັດທະນາສວນຜັກໃນໂຮງຮຽນ (ໂຄງການສົ່ງເສີມອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍຫຍໍ້ – WB 2013
 - US\$200 ຕໍ່ໂຮງຮຽນ (ມີຈຳນວນ 578 ໂຮງຮຽນ ໂດຍເລືອກເພີ່ມຈຳນວນໂຮງຮຽນຂຶ້ນເປັນ 2 ເທົ່າ ຈະໄດ້ 578x2x\$200= 232K ຕໍ່ປີ)

ອົງປະກອບຍ່ອຍ 3.1: ການບໍລິຫານໂຮງຮຽນທີ່ມີປະສິດທິຜົນ

- ເງິນບໍລິຫານສະຖານການສຶກສາ: ມີຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ເງິນ SBG ເກີນກວ່າມູນຄ່າທີ່ໄດ້ຮັບ ເນື່ອງຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງເງິນຕາມີການເໜັງຕີງຫຼາຍ.
 - ຈະນຳໃຊ້ທຶນເພີ່ມເຕີມປະມານ 1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເທົ່ານັ້ນເຂົ້າໃນວຽກງານນີ້ ຈົນກວ່າຈະສິ້ນສຸດໂຄງການ.
 - ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ທຶນໃນການສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ (SDP).

ອົງປະກອບຍ່ອຍ 3.1: ການບໍລິຫານໂຮງຮຽນທີ່ມີປະສິດທິຜົນ

- **ກິດຈະກຳໃໝ່:** ໃຫ້ທຶນສຳລັບການບົວລະບັດຮັກສາໂຮງຮຽນ/ທຶນກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນຂະໜາດນ້ອຍໃໝ່
 - ສູງສຸດ US\$10,000 ຕໍ່ໂຮງຮຽນ ໃນຈຳນວນ 50 ໂຮງຮຽນນັບແຕ່ປີ 2026-2029, ຄິດສະເລ່ຍທຶນທັງໝົດ: **US\$0.5mil**
- **ກິດຈະກຳໃໝ່:** ເງິນບໍລິຫານຂອງເມືອງ (DBG):
 - ໃຫ້ທຶນສູງສຸດ US\$15,000 ຕໍ່ເມືອງຕໍ່ປີ ພາຍໃນ 3 ປີ, ຢູ່ໃນ 40 ເມືອງ, ຄິດສະເລ່ຍທັງໝົດ: **15,000x40x3= US\$1.8mil**

ທິນໂຄງການ GPE III/LEAP ແລະ ງົບປະມານເພີ່ມເຕີມ

ລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະອົງປະກອບ	ການຈັດສັນທຶນເບື້ອງ ຕົ້ນ	ການຈັດສັນທຶນ ເພີ່ມ	ການຈັດສັນທຶນທີ່ ໄດ້ຮັບທັງໝົດ
ອົງປະກອບທີ 1: ການກະກຽມ ແລະ ຊຸກຍູ້ຜູ້ຮຽນ			
ອົງປະກອບຍ່ອຍ 1.1 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກຸ່ມພັດທະນາເດັກໃນຊຸມຊົນ (CCDG)	4,900,000	3,840,000	8,740,000
ອົງປະກອບຍ່ອຍ 1.2 ການສອນຫ້ອງຄວບອາຍຸ (MAT)	1,000,000	1,100,000	2,100,000
ອົງປະກອບຍ່ອຍ 1.3 ການພັດທະນາເນື້ອໃນ ແລະ ກິດຈະກຳເພີ່ມເຕີມ ສຳລັບການຮຽນການສອນຜ່ານການຫຼິ້ນຂອງເດັກ 3-4 ປີ	80,000	0	80,000
ອົງປະກອບຍ່ອຍ 1.4 ການກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານການອ່ານ (RRP)	2,360,000	1,250,000	3,610,000
ອົງປະກອບຍ່ອຍ 1.5 ການກວດກາຄວາມບົກຜ່ອງຂອງເດັກ	594,000	0	594,000
ອົງປະກອບຍ່ອຍ 1.6 ວຽກງານສົ່ງເສີມອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ (NSMP)	3,000,000	6,000,000	9,000,000
Total Comp 1	11,934,000	12,190,000	24,124,000
ອົງປະກອບທີ 2: ການກະກຽມ ແລະ ຊຸກຍູ້ຄູສອນ			
ອົງປະກອບຍ່ອຍ 2.1: ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານພັດທະນາວິຊາຊີບຄູ	10,485,000	0	10,485,000
ອົງປະກອບຍ່ອຍ 2.2: ການປັບປຸງວຽກງານການຈັດສັນຄູ	2,770,000	0	2,770,000
Total Comp 2	13,255,000	0	13,255,000
ອົງປະກອບທີ 3: ການບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການທີ່ມີປະສິດທິຜົນ			
ອົງປະກອບຍ່ອຍ 3.1: ການບໍລິຫານໂຮງຮຽນທີ່ມີປະສິດທິຜົນ	14,627,000	4,300,000	18,927,000
ເງິນບໍລິຫານສະຖານການສຶກສາ	14,627,000	1,000,000	15,627,000
ທຶນບົວລະບັດຮັກສາໂຮງຮຽນ	0	500,000	500,000
ທຶນບໍລິຫານເມືອງ	0	1,800,000	1,800,000
ລວມທັງໝົດສຳລັບກິດຈະກຳຍ່ອຍໃໝ່ພາຍໃຕ້ອົງປະກອບຍ່ອຍ 3.1	0	3,300,000	3,300,000
ອົງປະກອບຍ່ອຍ 3.2: ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ	5,810,000	500,000	6,310,000
ລວມທັງ 3 ອົງປະກອບ	20,437,000	3,800,000	24,237,000
ລວມທັງໝົດ	45,626,000	15,990,000	61,616,000

ຜົນຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງວັນທີ 19 ກັນຍາ 2024 ກັບໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

- **ອົງປະກອບ 1.1: ຫ້ອງຮຽນຂອງກຸ່ມພັດທະນາເດັກໃນຊຸມຊົນ (CCDG Shelter)** ເຫັນດີຕາມທາງເລືອກທີ 1: ປັບປຸງຫ້ອງຮຽນທີ່ມີຢູ່ຈຳນວນ 245 ຫ້ອງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫ້ອງຮຽນເຫຼົ່ານັ້ນມີຄວາມປອດໄພ, ມີພື້ນທີ່ໃນການຮຽນຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ອື່ນໆ (ປັບປຸງບາງບ້ານ ໂດຍສະເພາະຫ້ອງຮຽນໃນບ້ານທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ມີຄຸນນະພາບຕໍ່າ) (ເພີ່ມທຶນ 50% ຂອງແຕ່ລະຫຼັງ - \$2.500);
- **ອົງປະກອບ 1.1: ຜູ້ດູແລເດັກຂອງກຸ່ມພັດທະນາເດັກໃນຊຸມຊົນ (CCDG)** ເຫັນດີຕາມທາງເລືອກທີ 1: ສືບຕໍ່ໃຫ້ເງິນອຸດໜູນຜູ້ດູແລເດັກເພີ່ມຕື່ມໃນ 2 ສີກຮຽນ (27/28 & 28/29), US\$0.3mil/ປີ – ລວມທັງໝົດ US\$0.6mil;

ຜົນຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງວັນທີ 19 ກັນຍາ 2024 ກັບໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

- **ອົງປະກອບ 1.1:** ເງິນບໍລິຫານຂອງກຸ່ມພັດທະນາເດັກໃນຊຸມຊົນ (CCDG) ເຫັນດີຕາມທາງເລືອກທີ 1: ມູນຄ່າບໍລິຫານສໍາລັບ 2 ສິກຮຽນເພີ່ມ (27/28 & 28/29) US\$0.055mil/ປີ –ລວມທັງໝົດ US\$0.11mil;
- **ອົງປະກອບ 1.1:** ການຕິດຕາມ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມໃຫ້ຜູ້ດູແລເດັກຂອງກຸ່ມພັດທະນາເດັກໃນຊຸມຊົນ (CCDG) ເຫັນດີຕາມທາງເລືອກທີ 1: ເພີ່ມການຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມອອກໄປຕື່ມ 2 ປີ ສໍາລັບ ຫ້ອງຮຽນ CCDG ຈໍານວນ 245 ຫ້ອງ (ມີຜູ້ດູແລເດັກ 490 ຄົນ) ມູນຄ່າການຝຶກອົບຮົມ US\$0.25mil/ຕໍ່ປີ. ເພີ່ມການລົງຕິດຕາມຕື່ມເປັນ 2 ສິກຮຽນ ມີມູນຄ່າ US\$0.1mil/ປີ, ລວມທັງໝົດແມ່ນ US\$0.5mil + US\$0.2mil = US\$0.7mil (ສໍາລັບສອງສິກຮຽນ);

ຜົນຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງວັນທີ 19 ກັນຍາ 2024 ກັບໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

- **ອົງປະກອບຍ່ອຍ 1.1:** ອຸປະກອນເຄື່ອງຫຼິ້ນກາງແຈ້ງ ແລະ ເຄື່ອງຫຼິ້ນສົ່ງເສີມທັກສະການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກ: ເຫັນດີຕາມທາງເລືອກທີ 1: ມີອຸປະກອນໃຫ້ຫ້ອງຮຽນ CCDG 100 ແຫ່ງ @ ຕໍ່ຫ້ອງຮຽນ US\$1,600) ລວມທັງໝົດແມ່ US\$1.6Kx100=US\$0.16m ແລະ ທາງເລືອກທີ 1: ສະໜອງເຄື່ອງຫຼິ້ນໃຫ້ຫ້ອງຮຽນ CCDG 100 ແຫ່ງ @ ຕໍ່ຫ້ອງຮຽນ US\$1,000) ລວມທັງໝົດແມ່ US\$1Kx100=US\$0.1m;
- **ອົງປະກອບຍ່ອຍ 1.2:** ການສອນຫ້ອງຄວບອາຍຸ (MAT) ເຫັນດີຕາມທາງເລືອກທີ 2: ເພີ່ມຈຳນວນບ້ານໃໝ່ຈຳນວນ 132 ບ້ານ ຢູ່ໃນ 40 ເມືອງ, (ຈຳນວນງົບປະມານຕໍ່ໂຮງຮຽນຕໍ່ປີແມ່ນ US\$1,400) ລວມທັງໝົດ 132x1400x2=US\$0.37mil.

ຜົນຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງວັນທີ 19 ກັນຍາ 2024 ກັບໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

- **ອົງປະກອບຍ່ອຍ 1.2:** ການກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານການອ່ານ (RRP) ເຫັນດີທາງເລືອກທີ 2: ຕ້ອງຈັດໃຫ້ມີການຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມສໍາລັບສົກຮຽນ 27/28 ແລະ 28/29. $US\$0.5\text{mil} \times 2 \text{ ປີ} = US\1mil
- **ອົງປະກອບຍ່ອຍ 1.6:** ສິ່ງເສີມອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ (NSMP) ເຫັນດີທາງເລືອກທີ 3 ເປັນບູລິມະສິດທີ 1: ເພີ່ມເງິນໃຫ້ວຽກງານອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ 30%-50% ຈາກງົບປະມານທີ່ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ/ລັດຖະບານຈ່າຍຄ່າອາຫານທ່ຽງຕໍ່ຄົນ. $(US\$3.4\text{mil} \times 30\% = US\$1.1\text{mil})$ ແລະ ທາງເລືອກທີ 4 ເປັນສໍາຮອງ: ພັດທະນາສວນຜັກໃນໂຮງຮຽນ (ໂຄງການສິ່ງເສີມອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍຫຍໍ້ – WB 2013, US\$200 ຕໍ່ໂຮງຮຽນ (ມີຈໍານວນ 578 ໂຮງຮຽນ ໂດຍເລືອກເພີ່ມຈໍານວນໂຮງຮຽນຂຶ້ນເປັນ 2 ເທົ່າ ຈະໄດ້ $578 \times 2 \times \$200 = 232\text{K}$ ຕໍ່ປີ);

ຜົນຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງວັນທີ 19 ກັນຍາ 2024 ກັບໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

- **ອົງປະກອບຍ່ອຍ 3.1:** ການບໍລິຫານໂຮງຮຽນທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ເຫັນດີຈະນຳໃຊ້ທຶນເພີ່ມເຕີມປະມານ 1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເທົ່ານັ້ນເຂົ້າໃນວຽກງານນີ້ ຈົນກວ່າຈະສິ້ນສຸດໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳໃໝ່: ໃຫ້ທຶນສຳລັບການບົວລະບັດຮັກສາໂຮງຮຽນ/ທຶນກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນຂະໜາດນ້ອຍໃໝ່ສູງສຸດ US\$10,000 ຕໍ່ໂຮງຮຽນ ໃນຈຳນວນ 50 ໂຮງຮຽນນັບແຕ່ປີ 2026-2029, ຄິດສະເລ່ຍທຶນທັງໝົດ: US\$0.5mil ແລະ ກິດຈະກຳໃໝ່: ເງິນບໍລິຫານຂອງເມືອງ (DBG): ໃຫ້ທຶນສູງສຸດ US\$15,000 ຕໍ່ເມືອງຕໍ່ປີ ພາຍໃນ 3 ປີ, ຢູ່ໃນ 40 ເມືອງ, ຄິດສະເລ່ຍທັງໝົດ: $15,000 \times 40 \times 3 = \text{US\$}1.8\text{mil}$.

ຂອບເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ:

ລາຍລະອຽດໜ້າວຽກສໍາຄັນ

ຮ່າງເນື້ອໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືເພື່ອຕັດສິນໃຈ ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບ
ແຈ້ງ ແລະ ແຈກຢາຍເອກະສານປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
ດໍາເນີນການປະເມີນ
ການທົບທວນຄືນດ້ານຄຸນນະພາບ
ສະຫຼຸບການປະເມີນໂຄງການ
ທົບທວນການຕັດສິນໃຈ
ອະນຸມັດ
ຮັບຮອງ
ວັນທີປິດໂຄງການເບື້ອງຕົ້ນ
ວັນທີປິດໂຄງການທີ່ສະເໜີ

ຄາດໝາຍສໍາເລັດ

14-ກັນຍາ-2024
30-ກັນຍາ-2024
14-ຕຸລາ-2024
21-25-ຕຸລາ-2024
18-ພະຈິກ-2024
04-ທັນວາ-2024
11-ທັນວາ-2024
ມັງກອນ-2025
ກຸມພາ-2025
ພຶດສະພາ 31, 2027
ມິຖຸນາ 30, 2029

ຂອບໃຈຫຼາຍໆ