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ນiາສະເໜີ ໂດຍ: ກົມແຜນການ



ງ�ບປະມານ ອອກແບບໂຄງການ (PDG) ແມ�ນຫຍັງ?

• ແມdນງ ົບປະມານ ເພື່ອໃຊeເຂ້ົາໃນການພັດທະນາ
ອອກແບບໂຄງການ ປƬບປơງລະບົບການຶກສາ 
(STG) ເຊິ່ງລວມມີ:

• ການຈັດກອງປະຊຸມ ປƪກສາຫາລື
• ການເກັບຂໍƽມƢນພື້ນຖານຂອງໂຄງການ
• ການຊdວຍເຫືຼອດeານວິຊາການ
• ການຂຽນເອກະສານ ແລະ ປƬບປơງ
• ການຂຽນຄƢdມືຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ

• ມີງ ົບປະມານ ເຖິງ US$200,000
• ໄລຍະເວລາ ອອກແບບໂຄງການ 6 ເດືອນ
• ອົງການຜƢeຄơeມຄອງທືນ ເປƬນຜƢeຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ



ກິດຈະກiາຕົ້ນຕi ຂອງການນiາໃຊ�ທຶນ PDG

ຈັດກອງປະຊຸມປƪກສາ
ຫາລື ຢƢyຂັ້ນສƢນກາງ 

ແລະ ທeອງຖ່ິນ

ການຂຽນເອກະສານ 
ການອອກແບບ

ໂຄງການ, ການທົບ
ທວນ ແລະ ການຂໍ

ອະນơມັດ ຈາກ
ພາກສdວນທີ່ກdຽວຂeອງ

ການຂຽນຄƢdມື ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການ, 

ແຜນຕິດຕາມ ແລະ ປະ
ເມີນຜົນ ແລະ 
ເຄື່ອງມືອ່ືນໆ

ການປƪກສາຫາລື 
ແລະ ເຫັນດີເປƬນ

ເອກະພາບກັນ ກdຽວ
ກັບ ສັນຍາດeານການ

ເງິນ

ການເກັບຂໍƽມƢນ
ພື້ນຖານໂຄງການ 

ແລະ ຂອບຜົນໄດeຮັບ

ກິດຈະກiາຕົ້ນຕi ຂອງການນiາໃຊ�ທຶນ PDG



ກiານົດເວລາ ຄາດໝາຍທ່ີສiາຄັນ

ແຕdງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ອອກ
ແບບໂຄງການ

30 ກັນຍາ 2024

ສiາເລັດໂຄງຮdາງການອອກແບບ
ໂຄງການ ແລະ ສົƴງໃຫe ESSWG 
ທົບທວນ ແລະ ອະນơມັດ
4 ພະຈິກ 2024

ສiາເລັດເອກະສານອອກແບບ
ໂຄງການ ແລະ ສົƴງໃຫe ESSWG 
ທົບທວນ ແລະ ມີຄiາເຫັນ

6 ມັງກອນ 2025

ຮdາງເອກະສານອອກແບບໂຄງການ 
ສົƴງໃຫe GPE ເພ່ືອທົບທວນ ແລະ 
ປະກັນຄơນນະພາບ (QAR)

3 ກຸມພາ 2025

ເອກະສານອອກແບບໂຄງການ ຖືກ
ຮັບຮອງຈາກ ESSWG ແລະ ອະນơມັດ
ຈາກ ຄະນະນiາຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ

ກາງເດືອນ ມີນາ 2025



ການປຶກສາຫາລື ປະສານງານ ກັບ ESSWG

• ສົƴງ email ອັບເດດ ຄວາມຄືບໜeາ ທơກເດືອນ
• ນັດປະຊຸມ ກັບ ຄƢdຮdວມພັດທະນາ ແລະ ບັນດາໂຄງການຕdາງໆ
• ເຊີນ ເຂົ້າຮdວມເປƬນທິມງານຮັບຜິດຊອບ ອອກແບບໂຄງການ 
• ທົບທວນ ໂຄງຮdາງອອກແບບໂຄງການ 
• ທົບທວນ ເອກະສານ ການອອກແບບໂຄງການ
• ການຮັບຮອງເອກະສານໂຄງການ ທີ່ກdຽວຂeອງ



ຄະນະຮັບຜິດຊອບການອອກແບບ

• ແມdນທິມວິຊາການຂະໜາດນeອຍ ຈັດກອງປະຊຸມອອກແບບໂຄງການ 
ໂດຍເຮັດວຽກຮdວມກັບ ອົງການຜƢeຄơeມຄອງທຶນ ທາງດeານວິຊາການ

• ພະນັກງານວິຊາການ ຂອງ ບັນໂຄງການຮຽນຮƢeຂັ້ນພ້ືນຖານ ຂະໜາດ
ໃຫຍd ຈະຖືກເຊີນໃຫeເຂົ້າຮdວມ ການອອກແບບໂຄງການ ເພ່ືອຄວາມ
ສອດຄdອງຂອງວຽກງານ ແລະ ແລກປyຽນປະສົບການ




